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1. SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES
1.1. INTRODUCCION

El Sistema Nacional de Inversiones de Chile (SNI) tiene por objetivo contribuir a
mejorar la calidad de la inversidn publica nacional, asignando los recursos publicos a
iniciativas que generan mayor bienestar a la sociedad, medido a través de una mayor
rentabilidad social y econdmica de acuerdo a estdndares técnicos, y en conformidad
con los lineamientos de las politicas de Gobierno.

La eficiencia y eficacia en el uso de los recursos publicos de inversidn se logra
generando oportunamente una cartera de iniciativas de inversion, acorde con la
disponibilidad presupuestaria, con estandares de calidad en su formulacién, analisis y
evaluacién, controlados segun un cuerpo normativo transparente y comdun;
orientados por un conjunto de metodologias y requisitos técnicos; y con la debida
participacion de la institucionalidad publica y de la comunidad organizada.

De acuerdo a la normativa legal vigentel, las iniciativas de inversidn que se financien
con recursos publicos deben contar con un informe del Ministerio de Desarrollo
Social, que debe estar fundamentado en una evaluacidn técnico econdmica que
analice su rentabilidad.

Todas las iniciativas de inversion que se identifiquen con cargo al Subtitulo 31,
Iniciativas de Inversidon, deben contar con el informe del Ministerio de Desarrollo
Social. De igual forma, los proyectos de municipalidades que se financien con aportes
especificos del Gobierno Central, a través de Transferencias de Capital (Subtitulo 33),
cuando éstos correspondan a mas del 50% del costo de dichas iniciativas de inversidn.
Se exceptuan de esta norma general, aquellas iniciativas que establezcan la Ley de
Presupuestos u otras normas legales.

El SNI cuenta con el sistema de informacién Banco Integrado de Proyectos (BIP)
destinado a apoyar la gestién de inversidn publica mediante el registro de los
proyectos, programas y estudios bdsicos que anualmente solicitan financiamiento
publico. La solicitud de financiamiento se resume en la Ficha de la Iniciativa de
Inversion (Ficha IDI), documento que contiene informacién basica de la misma,
correspondiente a la etapa y proceso presupuestario a la cual postula.

1
El Decreto Ley 1.263, de 1975: Ley Orgdnica de la Administracién Financiera del Estado, y la Ley N°20.530 de 2011, que crea el
Ministerio de Desarrollo Social.
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1.2. DEFINICION DE TIPOLOGIAS

De acuerdo al Clasificador Presupuestario las iniciativas de inversion que se
identifican en el Subtitulo 31 son:

Estudios Basicos (item 01): “Son los gastos por concepto de iniciativas de inversion
destinadas a generar informacion sobre recursos humanos, fisicos o bioldgicos, que
permiten generar nuevas iniciativas de inversion”.

Se incluirdn en este item los estudios, investigaciones, informes u otros andlogos que
sirvan de base para decidir y llevar a cabo la ejecuciéon futura de proyectos de
inversion.

Se excluyen de este item los estudios preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y
disefios asociados directamente a proyectos de inversidén; asi como también los
estudios organizacionales dirigidos a mejorar la gestion institucional.

Proyectos (item 02): “Corresponde a los gastos por concepto de estudios
preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y disefio, destinados a generar
informacién que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecucién futura de proyectos.
Asimismo, considera los gastos de inversidon que realizan los organismos del Sector
Publico para inicio de ejecucién de obras y/o la continuacion de las obras iniciadas en
afios anteriores, con el fin de incrementar, mantener o mejorar la produccién de
bienes o prestacion de servicios.”

Programas de Inversion: (item 03): “Son los gastos por concepto de iniciativas de
inversién destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generacién
de beneficios de un recurso humano o fisico, y que no correspondan a aquellos
inherentes a la Institucién que formula el programa.”

1.3. DEFINICION SEGUN ESTADO DE SITUACION
1.3.1. Iniciativa Nueva

Una iniciativa de inversion se considera nueva cuando:

a. Postula a financiamiento de una etapa por primera vez.

b. Postula a financiamiento de una etapa por segunda o mas veces, y no registra
para esa etapa un contrato vigente y/o no posee gasto por concepto de
expropiaciones. En el SNI, se presenta esta situacion cuando:

e Posee identificacion presupuestaria y sélo alcanza a efectuar la totalidad o
parte del gasto administrativo al cierre del afio calendario anterior al que
postula.

[ . Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 5
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e No existe adjudicacion de contrato totalmente tramitada a la fecha de cierre
del afio calendario anterior al que postula.

e Las instituciones financieras transfieren recursos programados a las
instituciones ejecutoras y éstas no alcanzan a adjudicar el contrato antes del
fin del afio calendario anterior al que postula.

1.3.2. Iniciativa de Arrastre

Una iniciativa de inversidn se considera de arrastre cuando cumple con los siguientes
requisitos:
e Posee un contrato vigente para cualquier item o gasto por concepto de
expropiacion de terrenos, excluidos los gastos administrativos.

e Cuenta con saldo por invertir ajustado segun la Ultima programacion registrada
en el BIP y considera el saldo por pagar segun contrato.

1.4. INSTITUCIONES QUE PUEDEN PRESENTAR INICIATIVAS DE INVERSION

Las instituciones autorizadas para presentar directamente las iniciativas de inversion
al SNI son las que forman parte del Sector Publico, en particular, los Servicios e
Instituciones definidos en el articulo 2° de la Ley Orgdnica de la Administracién
Financiera del Estado.

Las instituciones que correspondan a fundaciones u organizaciones sociales sin fines
de lucro, deben coordinarse con la institucién financiera pertinente (Gobierno

Regional y/o Municipalidad), para canalizar sus demandas de inversién en el marco
del SNI.

2. PROCESO DE PRESENTACION DE INICIATIVAS DE INVERSION
2.1. PLAZOS Y REGISTROS

Plazos en el proceso de postulacion a financiamiento e ingreso de iniciativas

El Ministerio de Desarrollo Social ha establecido los siguientes plazos maximos para la
revision y analisis de las iniciativas en los procedimientos que se indican:

. Admisibilidad: Cinco dias (5) habiles, a contar del dia siguiente de la Fecha de
Postulacién registrada en el BIP. Una vez aprobada la Admisibilidad se
registrara la Fecha de Ingreso al SNI.

[ . Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 6
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. Analisis y emision del Primer RATE: Diez dias (10) habiles a contar del dia
siguiente a la Fecha de Ingreso al SNI. Este plazo sera objeto de modificacién
por parte del Jefe de la Division de Evaluacién Social de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Social a solicitud del SEREMI de Desarrollo Social o
de la Jefatura del Departamento de Inversiones de dicha Divisidn, cuando la
complejidad de las iniciativas asi lo amerite.

. Andlisis y emision de RATE siguientes: Diez dias (10) habiles a contar del
dia siguiente de la fecha de ingreso en la carpeta digital de la iniciativa del
oficio con los antecedentes que dan respuesta a las observaciones, y de la
fecha de recepcién de correo automatico del BIP generado al activar la
postulacion digital.

Registro de ingreso en el Sistema Nacional de Inversiones

. Fecha de postulacién al SNI: Los coordinadores de inversién del Ministerio
de Desarrollo Social del nivel central o regional ingresaran en el BIP la fecha
de postulacién al SNI, que corresponde a la fecha de recepcion del correo
electrénico enviado por el sistema BIP, informando del registro en la carpeta
digital del oficio de postulacion suscrito por la institucién financiera
responsable y de los antecedentes correspondientes.

. Fecha de Ingreso al SNI: Los analistas de inversidn registraran en el BIP la
fecha de ingreso al SNI de las iniciativas de inversion que cumplan con los
requisitos de admisibilidad. La totalidad de iniciativas con fecha de ingreso al
SNI seran objeto de analisis técnico econdmico por parte del Ministerio de
Desarrollo Social, en su nivel central o regional, segiin corresponda.

2.2. PROCEDIMIENTOS Y REQUISITOS PARA LA POSTULACION DE INICIATIVAS DE
INVERSION

La presentacion de nuevas iniciativas de inversién se podra realizar en forma continua
durante todo el afio calendario, de manera que los Servicios puedan contar en forma
permanente con carteras de iniciativas que se encuentren en condiciones de solicitar
financiamiento.

Las instituciones financieras del Sector Publico podran definir fechas de postulacién,
con el objeto de ordenar el proceso de planificaciéon anual y poder asi contar con una
cartera de iniciativas nuevas de inversion con informe favorable (RS) del Ministerio de
Desarrollo Social, con la cual se respalde el anteproyecto de presupuesto de cada afio.

La oportunidad de la presentacidon de las iniciativas de inversidn serd de exclusiva
responsabilidad de la institucion financiera que postula la iniciativa y debera tener en

Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 7
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consideracién los tiempos minimos necesarios para llevar a cabo los procedimientos
de admisibilidad y analisis técnico econdmico propiamente tal.

La presentacion de las iniciativas de inversidon nuevas al SNI deberd considerar la
siguiente informacion:

El oficio de la institucién financiera ingresado en la carpeta digital que respalde la
postulacidn de la iniciativa de inversidn, dirigido al nivel central o regional, segun
corresponda la competencia del andlisis técnico econémico (Jefe Division de
Evaluacién Social de Inversiones o Secretario Regional Ministerial de Desarrollo
Social, respectivamente). En el caso de existir financiamiento compartido, la
postulacion debe contar con el respaldo de todas las fuentes mediante oficio de las
instituciones financieras competentes y/o los documentos que acrediten la
voluntad de financiamiento por parte de las instituciones que cofinancian la
iniciativa de inversion.

La solicitud de financiamiento generada en el sistema BIP, corresponde a la Ficha
IDI, documento de resumen de toda iniciativa de inversién, correspondiente a la
etapa y proceso presupuestario a la cual postula.

Los antecedentes que de acuerdo con los requisitos de admisibilidad respaldan la
iniciativa de inversion para la cual se solicita financiamiento (ver punto 2.3, cuadro
de Antecedentes de Respaldo Requeridos para el Analisis de Admisibilidad),
ingresados en la carpeta digital del BIP.

Una iniciativa de inversidn se entendera postulada al momento de ser ingresado el
oficio suscrito por la institucion financiera en la carpeta digital (nivel central o
regional) ademds de los antecedentes de respaldo de su postulacién y activada la
postulacion digital.

La postulacion de iniciativas deberd realizarse tomando en cuenta la siguiente
competencia de andlisis:

Las iniciativas de inversidn, independiente de la fuente de financiamiento a la que
postulan, cuya darea de influencia sea Regional, Provincial o Comunal y la
competencia del analisis sea Regional, deben postular oficialmente a las
Secretarias Regionales Ministeriales de Desarrollo Social.

Las iniciativas de inversidén cuya area de influencia sea Nacional, Internacional o
Interregional, y la competencia de analisis sea Nacional, o aquellas que la
autoridad determine, deben postular al Nivel Central del Ministerio de Desarrollo
Social.

Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 8
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COMPETENCIA DE ANALISIS EN NIVEL CENTRAL DE INICIATIVAS CON AREA DE
INFLUENCIA REGIONAL, PROVINCIAL O LOCAL
Tipo de Iniciativa analizada en el Nivel Central MDS

Deporte Alto Rendimiento.
Educacion Educacidén Superior, creacion de nuevas sedes o carreras.
Justicia Nuevos centros cerrados SENAME
Complejos penitenciarios GENCHI
Riego Grandes obras de riego (Mayores a MUS$20.000)
Salud Alta complejidad.
Iniciativas del ISP.
Transporte Aéreo Red Primaria (Reposicion, Normalizacion, Construccion,

Mejoramiento y Ampliacidn).

Red Secundaria (Reposicién, Construccidn, Mejoramiento

y Ampliacién).

Transporte Vial Vialidad Urbana Estructurante

Vialidad Urbana/Interurbana:

- Proyectos con influencia urbana y rural (By pass, variantes).

Transporte Caminero:

- Proyectos de caracter Internacional

- Proyectos de cardcter Nacional, Interregional o de Planes
Especiales cuando la intervencion tenga un area de estudio
mayor al territorio regional.

- Proyectos cuyos procesos sean Construccion y Ampliacion
(doble calzada y terceras pistas).

Multisectorial/ Complejos Fronterizos:

Administracion Iniciativas cuyo proceso sea Construccion,

multisectorial Mejoramiento, Reposicion o Ampliacién.

Otros Proyectos presentados a Ley de Financiamiento Urbano
Compartido (FUC).

Proyectos a ejecutar via Concesiones.

Proyectos de Empresas Publicas y para proyectos de
Empresas Portuarias que impliguen ampliacion de
capacidad.

Otras iniciativas definidas por la autoridad.

En el caso que la iniciativa sea analizada en forma conjunta (nivel central y regional)
se deberdn administrar todas las medidas de gestidn necesarias para garantizar el
cumplimiento de los plazos y reflejar en el RATE el acuerdo entre las partes que
realizan la evaluacion. Si la situacion particular asi lo amerita, a estas iniciativas se les
podra solicitar aumento de plazo para llevar a cabo el analisis.

En el caso de que la iniciativa ingrese en el ambito de competencia de analisis que no

corresponda, la comunicacion de la postulacidon serd remitida internamente por el
Coordinador de Inversiones del nivel regional o nacional, segin corresponda; y la

Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 9
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fecha de postulacion serd la de recepcion de ésta, en el nivel en el cual debe
efectuarse el analisis.

La postulacién de las iniciativas de inversion se debe realizar segun las etapas del ciclo
de vida, y de acuerdo con la tipologia, segun el siguiente cuadro:

. PROGRAMA DE
ESTUDIO BASICO INVERSION PROYECTO
Ejecucion Disefio Prefactibilidad
Ejecucion Factibilidad
Disefo
Ejecucion

Para contar con mayor certidumbre de los costos de la iniciativa, la postulacion a las
etapas de disefio y ejecucidon debe realizarse en forma separada. Considerando lo
anterior, se debe postular secuencialmente las etapas del ciclo de vida de un
proyecto o programa de inversion. Al término de cada etapa, la institucion
financiera podra ingresar la etapa siguiente que corresponda, durante el mismo afio
calendario.

Excepcionalmente, el Ministerio de Desarrollo Social, a través de la Divisién de
Evaluacién Social de Inversiones, podra autorizar que las instituciones formuladoras
presenten en forma conjunta las etapas de disefo y ejecucion de un proyecto,
debiendo contar para tal efecto con disefios tipos estandarizados por las instituciones
técnicas sectoriales, o con un anteproyecto referencial que contenga el programa
arquitecténico detallado, el planteamiento de organizaciéon funcional, espacial y
volumétrica del programa arquitectdnico desarrollado (partido general) y un
anteproyecto de disefio completo. Los requerimientos de informacién para la
postulacion bajo esta modalidad se detallan en el documento “Antecedentes Técnicos
Requeridos para Proyectos que Postulan Directamente a Ejecucién con Disefio
Referencial”. Las instituciones que financien iniciativas bajo esta modalidad, seran
responsables de cualquier cambio que introduzca la empresa contratada, en la
ejecuciéon de la obra, respecto del disefio referencial y, en caso de ser pertinente,
deberan cumplir el procedimiento establecido en 3.5.

Las instituciones formuladoras deben seleccionar correctamente los items, a través
de los cuales se ejecutard la iniciativa de inversion, de acuerdo con el Clasificador
Presupuestario, en atencidn a que una vez recomendada favorablemente la etapa del
proyecto por parte del Ministerio de Desarrollo Social, éstos no pueden ser
modificados, salvo que exista un proceso de reevaluacion.

Las iniciativas que postulen directamente a la etapa de ejecucidén, que cuenten con
disefios financiados o elaborados por la misma institucidn, con recursos propios o
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externos, deberdn presentar los antecedentes preinversionales en los que se baso el
disefio y evaluacidn técnico econdmica que se exige a la etapa a la que se postula.

2.3. PROCEDIMIENTO DE ADMISIBILIDAD

Las iniciativas que ingresan al SNI deben cumplir con los requisitos para la presentacién
oficial de las iniciativas de inversion nuevas al SNI y ademds considerar los
antecedentes necesarios actualizados para el afio que se postula, que permitan
corroborar la pertinencia de la postulacién y a su vez posibilitar al Ministerio de
Desarrollo Social entender el alcance y objetivos de la misma.

ANTECEDENTES DE RESPALDO REQUERIDOS PARA ANALISIS DE ADMISIBILIDAD

ESTUDIO BASICO

PROGRAMA DE INVERSION PROYECTO DE INVERSION

Postulacion desde Perfil
a PREFACTIBILIDAD O FACTIBILIDAD

Postulacion desde Perfil
a DISENO

Postulacion desde Perfil
a EJECUCION

Diagndstico del
problema que genera
el estudio.

Términos de
referencia.
Presupuesto detallado

e Estudio a nivel de perfil
de acuerdo al
documento Guia
Metodoldgica para la
Formulacién de
Programas

e Términos de referencia.

® Presupuesto detallado.

® Cronograma

Estudio preinversional que contenga:
¢ Definicidn del problema.
¢ Analisis de oferta y demanda.

e Estudio de alternativas de solucién.

¢ Evaluacidon econdmica.
e Términos de referencia.
¢ Presupuesto detallado.

Postulacion de Perfil
a EJECUCION
¢ Estudio a nivel de perfil
de acuerdo al
documento Guia
Metodoldgica para la
Formulacién de
Programas Disefio del
programa.
¢ Presupuesto detallado.
e Cronograma

Postulacion desde Perfil,
Prefactibilidad o Factibilidad
a DISENO
Estudio preinversional que contenga:
e Definicion del problema.
¢ Analisis de oferta y demanda.
e Estudio de alternativas de solucidn.
e Evaluacion econdmica.
* Términos de referencia.
e Presupuesto detallado.
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Postulacion desde Perfil o Prefactibilidad
o Factibilidad o Disefio
a EJECUCION
e Estudio preinversional que contenga:
- Definicion del problema
- Analisis de oferta y demanda
- Estudio de alternativas de
solucion
- Evaluacién econémica.
* Presupuesto detallado de cada item.
* Disefio completo.

Postulacion desde Perfil, Prefactibilidad o
Factibilidad
a DISENO-EJECUCION conjunta
e Estudio preinversional completo, con
sus respectivas evaluaciones.
* Anteproyecto de arquitectura y/o
ingenieria
e Presupuesto oficial detallado.
e Mecanica de suelos

Si la iniciativa es declarada no admisible, se le informara a través de correo electrénico del
BIP a la institucién financiera y formuladora el no ingreso al SNI, dejando constancia en el
BIP los requisitos de admisién que no ha cumplido.

En caso de subsanar posteriormente el incumplimiento de requisitos, se debera realizar
nuevamente el proceso de postulacion de la iniciativa, mediante el envio de Oficio de la
Unidad Financiera al jefe de la Divisién de Evaluacién Social de Inversiones del Ministerio
de Desarrollo Social o el Seremi de Desarrollo Social, segiin corresponda.

2.4. PRESENTACION INICIATIVAS DE CONSERVACION DE INFRAESTRUCTURA
PUBLICA

Las actividades de Conservacidon de cualquier infraestructura publica que cumplan las
condiciones que se sefalan a continuacidén, no requeriran evaluacién por parte del
Ministerio de Desarrollo Social, debiendo no obstante, ingresar al Banco Integrado de
Proyectos (BIP) para poder ser identificadas en el subtitulo 31 o 33. Estas iniciativas,
junto con su ficha IDI deberdn ser enviadas directamente a DIPRES para su andlisis y, al
Gobierno Regional, cuando su financiamiento sea con cargo al programa 02, Inversién
Regional.

Se entendera por Conservacion (mantenimiento) de infraestructura publica:
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a) Las reparaciones correspondientes a aquellas intervenciones en cualquier
infraestructura publica cuyo costo total sea menor o igual al 30% del costo total
de reponer el activo.

b) Aquellas obras de reposicion de pavimentos y obras anexas, que no afectan la
capacidad ni la materialidad de la via, ni tampoco modifica de manera
significativa su geometria. Asimismo, se entendera por obras anexas, en el caso
de vias interurbanas, aquellas referidas a obras de arte, sefales y elementos de
seguridad y las obras de habilitacién, reposicion y/o mejoramiento del
saneamiento de un camino. En el caso de vias urbanas, se entenderd por obras
anexas a las veredas y soleras. Estas obras anexas podran ejecutarse también en
forma independiente de las vias.

Las iniciativas de inversidn correspondientes a los literales a) y b) sefialados, se
ingresardan al BIP utilizando el proceso denominado Conservacion.

Las conservaciones de Infraestructura Publica (mantenciones) podrdn contemplar la
adquisicion de equipamiento y equipos, en los casos que corresponda, hasta por un
20% del costo total de las obras civiles.

Cuando se trate de intervenciones para el mantenimiento vial urbano se debera utilizar
el software MANVU-SIMP que se encuentra disponible en el sitio web del MINVU, el
que entrega la mejor alternativa de intervencion y permite priorizar las calles a
intervenir.

Para la instalacion de este software se debe proceder del siguiente modo:
www.minvu.cl, escoger “ciudad”, luego seleccionar “manuales técnicos” y finalmente
escoger “mantenimiento de vias urbanas”.

Cuando el proyecto a mantener aun se encuentre dentro del periodo de vida dutil
considerado en el horizonte de su evaluacién original, deber3 justificarse en funcién del
monto y caracteristicas de la mantencién considerada en el flujo de caja que dio origen
al proyecto, enviando un presupuesto de obras actualizado.

Cuando el proyecto a mantener haya concluido su vida uatil estimada, se deberd
presentar un estudio que permita evaluar las alternativas de reponer el proyecto o de
mantenerlo. Para ello sera necesaria una estimacién de costos para cada alternativa y
determinar el Costo Anual Equivalente (CAE), a objeto de analizar cual es la alternativa
mdas conveniente. Si la mejor alternativa es la mantencion, se aplicardan las normas
generales de este numeral. De lo contrario el proyecto debera presentarse al SNI.

Tratandose de inmuebles patrimoniales no aplica el proceso de Conservacién. Se
utilizarda Restauracion y la iniciativa debe ingresar a analisis a través del Sistema
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Nacional de Inversiones, siguiendo las instrucciones senaladas en el punto 6 de estas
Normas.

2.5. PRESENTACION INICIATIVAS DE INVERSION RELACIONADAS CON LA
RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA POR DESASTRES.

2.5.1. Conceptos2

Desde el punto de vista de su origen, los desastres se clasifican en desastres de origen
natural y desastres de origen antrépico.

En una situacion de desastre, luego que la autoridad correspondiente establece el
Estado de Catdastrofe, se puede distinguir tres fases: emergencia, rehabilitaciéon vy
reconstruccioén. Sélo la fase de reconstruccidn involucra gastos que implican inversion.

2.5.2. Procedimientos de postulacién de proyectos de reconstruccion.

Los procedimientos para atender situaciones derivadas de desastres naturales que
cuentan con Decreto Supremo que identifica una Zona de Catastrofe, estan destinados
a acelerar la fase de reconstrucciéon de la zona afectada y a generar una cartera de
proyectos y sus respectivos informes de evaluacién técnico econdémica.

Las iniciativas formuladas para la fase de Reconstruccién, en territorios declarados
como Zona de Catastrofe mediante Decreto Supremo del Ministerio del Interior, seran
objeto de un proceso de agilizacién que considera la urgencia requerida y la rigurosidad
en la formulacién y analisis de estas iniciativas. Asimismo, permite efectuar
seguimiento de la implementacién de la fase de reconstruccién, en cada una de las
zonas afectadas por la catdstrofe. Los procedimientos son los siguientes:

a) Las iniciativas deberdn ser presentadas a partir de la fecha del Decreto de Zona de
Catastrofe.

b) Las iniciativas de inversidon al momento de ser ingresadas en el BIP deberan utilizar
el descriptor especifico para la catastrofe declarada.

c¢) Cuando se trate de iniciativas provenientes de la repriorizacion de la cartera
vigente, se deberd comprobar la pertinencia de ingreso al universo de proyectos
de reconstruccion y se solicitara al nivel central del Ministerio de Desarrollo Social
el ingreso del descriptor especifico para todos aquellos proyectos que ya cuenten
con recomendacién favorable.

2 plan Nacional de Proteccién Civil, aprobado por Decreto N° 156, 12 de marzo de 2002, del Ministerio de
Interior

[ . Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 14



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaria de Evaluacion Social Direccién de Presupuestos
Divisién Evaluacién Social de Inversiones

d)

e)

f)

g)

h)

i)

)

k)

Se podra utilizar la “Ficha técnica de Daios y Oferta de Servicios” incluida en el
Anexo del presente documento para facilitar la identificacion expedita y el tipo de
intervencion a realizar.
Se podra generar una solicitud de financiamiento (Cddigo BIP unico), bajo la cual se
agrupard el desarrollo del disefio de un grupo de proyectos afines de un mismo
sector. Las etapas de ejecucién deberdn ser generadas de manera individual para
cada proyecto y seran complementarias de la solicitud de disefo.
Si el proyecto involucra edificios patrimoniales, el proceso asociado a la
intervencion sera el de “Restauracidn”, debiendo postularse a ejecucién vy
considerar, si fuera necesario, el item de consultorias para desarrollar estudios
especiales.
Cuando la intervencidon a realizar corresponda a “Reparaciones Menores”, el
proceso asociado sera “Conservacion” y se procedera de acuerdo a lo indicado en
el numeral 2.4.
Cuando las acciones a realizar correspondan a “Reparaciones Mayores”, la
informacién que se debera presentar al SNI es la siguiente:

- Diagnéstico que determine la conveniencia de reparar y no reponer el activo.

- Disefo y estudios de ingenieria con el nivel de desarrollo acorde a la intervencion

a realizar.

- Cronograma de actividades.

- Presupuesto detallado para cada item.

- Flujo estimado de inversion anual.

Cuando la intervencién a realizar corresponda a una “Reposicién” en la misma
localizacion, con igual capacidad y caracteristicas a las que existian antes de la
catdstrofe, los antecedentes a presentar son:

- Disefo e ingenieria de detalle original o anteproyecto tipo, segun corresponda.

- Indicar qué estudios se realizaran conjuntamente con la ejecucién de obras civiles.

- Cronograma de actividades.

- Presupuesto detallado para cada item.

- Certificado de conexidn a servicios basicos.

- Certificado de propiedad del terreno.

- Flujo estimado de la inversion anual.

Cuando la intervencién corresponda a una “Reposicidn” pero con relocalizacion,
conservando la misma capacidad y caracteristicas a la que existian antes de la
catastrofe, sera obligatorio el disefio e ingenieria de detalle correspondiente a la
nueva localizacion y/o el anteproyecto tipo, junto a los otros antecedentes
requeridos indicados en el punto anterior.

Cuando la “Reposicion” contempla relocalizacién y adicionalmente se modifiquen
las capacidades y/o caracteristicas (ampliacién y/o mejoramiento) que existian
previo a la catastrofe, los requisitos de informacidn seran aquellos exigidos por las
normas e instrucciones generales vigentes del SNI.
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Cabe sefalar la especial importancia que en el analisis de los proyectos adquiere el
estudio de localizacion de infraestructura publica; el que deberd considerar la
informacién de zonas de riesgo y restricciones de uso de suelo, emanadas de
organismos publicos competentes en la materia.

3. ANALISIS Y EMISION DEL RESULTADO TECNICO ECONOMICO

3.1. RESPONSABILIDAD INSTITUCIONAL EN EL PROCESO DE ANALISIS Y EMISION
DEL RATE.

El proceso de andlisis técnico econdmico se inicia con la recepcidon de la iniciativa de
inversién y culmina con la emision del resultado de su analisis, por parte del Ministerio
de Desarrollo Social. Este analisis consiste en revisar si la iniciativa fue correctamente
formulada y evaluada, y si contiene todos los antecedentes técnicos y econdmicos
indicados en las normas del SNI y en los requisitos de informacion sectoriales. La
responsabilidad de este proceso recae en el Ministerio de Desarrollo Social, en su nivel
central o regional, segun corresponda.

El andlisis de las iniciativas de inversion deberd probar la conveniencia técnico
econdmica de llevarlas a cabo, fundamentado en una evaluaciéon que analice su
rentabilidad social y econdmica, emitiendo para tal efecto un informe en los términos
sefialados en el Articulo 19 bis, del Decreto Ley N° 1.263, de 1975, el cual se expresa a
través del Resultado del Analisis Técnico — Econdmico (RATE) en la ficha IDI del BIP.

El RATE, asi como las observaciones que contenga, puede ser reclamado por la
institucion que postula la iniciativa cuando a su juicio presenta errores u omisiones que
ameriten una reconsideracién. La presentacién de la reclamacién debe ser realizada
por la autoridad superior de la institucion responsable de la iniciativa a la Jefatura de la
Division de Evaluacion Social de Inversiones, acompafiando los antecedentes
necesarios que la avalen. El andlisis de estos antecedentes serda efectuado por una
comisién designada para tal efecto, por el Jefe de la referida Divisidn, quien resolvera
mediante la emisién de un nuevo resultado o confirmando el RATE emitido.

Las instituciones formuladoras y/o ejecutoras de dichas iniciativas seran responsables
de la presentacién de todos los antecedentes administrativos y legales que permitan la
materializacidn de la inversién, detallados en los Requisitos de Informacién Sectoriales
que se informan en el sitio http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl
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3.2. RESULTADO DE ANALISIS TECNICO ECONOMICO (RATE).

El resultado del andlisis técnico-econdmico (RATE) podra corresponder a alguna de las
siguientes categorias:

RS (Recomendado Satisfactoriamente): Iniciativa de inversion que cumple con la
condicidn de haber sido presentada al SNI, con todos los antecedentes y estudios que
la respaldan, que aseguran la conveniencia de llevarla a cabo. El resultado debe
contener informacidn relevante del analisis referida a los aspectos tales como:
e El problema que se pretende resolver y/o abordar.
e Alternativas analizadas que permitirian resolver el problema, con sus
correspondientes indicadores de resultado.
e Alternativa seleccionada.
e Supuestos, resultados y estimaciones incorporadas en la evaluacion.
e Sensibilizacion de variables, cuando corresponda.
e Estimacion de los costos de operacidon y mantencién anual (por separado),
tomados en consideracion para la evaluacion.
e Certificaciones pendientes y que viabilizan su etapa siguiente.
e Politica sectorial o estrategia regional a cuya meta contribuye la iniciativa.

El RATE RS puede ser emitido de forma manual o automatica. De forma manual,
cuando el resultado es emitido por un analista del Ministerio de Desarrollo Social, tras
el anadlisis correspondiente de los antecedentes de la iniciativa. De forma automatica,
emitido por el sistema BIP, cuando la iniciativa nueva cumple con requisitos de
vigencia, o cuando la iniciativa de arrastre cumple las condiciones de ejecucién
presupuestaria definidas en el numeral 1.3.2.

Con esta recomendacion favorable, se podra continuar con el proceso de identificacidn
y ejecucidon presupuestaria, siendo responsabilidad de la institucion responsable
técnico de la etapa, la institucién financiera y las entidades contraloras del Sector
Publico, velar porque la iniciativa sea licitada, adjudicada y ejecutada de acuerdo a lo
aprobado por el andlisis técnico econdmico.

FI (Falta informacion): Los antecedentes presentados son insuficientes para respaldar
una iniciativa en aspectos tales como:
e El detalle de la informacidn de respaldo técnico y/o econémico que se presenta
es insuficiente para sustentar los indicadores de las alternativas evaluadas.
e Requiere de actualizacién de la informacién contenida en la formulacion.
e Faltan antecedentes tales como cotizaciones de respaldo o el presupuesto
detallado.
e La informacién presentada, presupuestos o especificaciones técnicas no son
suficientes, existen errores de célculo, errores de estimacion u otras
observaciones que deben ser subsanadas.
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e La informacién de la ficha IDI estd incompleta, es errénea o no guarda
coherencia con lo presentado en los antecedentes de respaldo.

e Faltan antecedentes administrativos y legales que permitan materializar la
inversion.

OT (Objetado Técnicamente): Los antecedentes entregados permitan concluir que no
es conveniente llevar a cabo la inversién debido a una o mds de las siguientes
situaciones:
e Llainiciativa esta mal formulada.
¢ La iniciativa no utiliza la metodologia de evaluacién general o la especifica del
sector que corresponda.
¢ No se ajusta a las politicas definidas para el sector, institucion y/o region.
e La iniciativa de inversidn no es rentable desde un punto de vista social o
econdmico o no es técnicamente viable.
e La informacion presentada no respalda adecuadamente la cuantificacién y/o
valoraciéon de beneficios y/o costos.
e Los antecedentes incluyen en forma simultdnea respaldo para mas de una
tipologia y/o etapa.
e La iniciativa de inversion postulada se duplica con una iniciativa ingresada
previamente al sistema.

RE (Reevaluacion): La iniciativa es objeto de un nuevo analisis producto de cambios
significativos en la situacion originalmente recomendada (ver punto 3.5 de este
instructivo).

IN (Incumplimiento de Normativa): Iniciativa de inversién nueva o de arrastre,
sometida al andlisis técnico-econdmico para determinar la conveniencia de su
ejecucidén, en cualquiera de sus etapas sobre la cual se ha detectado que ha sido objeto
de asignacion de recursos, ha sido adjudicada o ha ejecutado gasto, sin contar
previamente con informe del Ministerio de Desarrollo Social. EI RATE debera contener
la opinién sobre la conveniencia técnico-econémica de su desarrollo y ademas
identificar el incumplimiento normativo detectado.

Serdn objeto de este resultado:

¢ Iniciativas que hayan sido adjudicadas o contratadas por un monto superior a
un 10% de su costo total o del presupuesto oficial o de referencia de cada tramo
o etapa, en forma previa a la solicitud de reevaluacion.

¢ |niciativas cuya naturaleza y/o tipologia hayan experimentado cambios durante
su desarrollo.

¢ Iniciativas en las que se hayan restituido partidas o modificadas sus
especificaciones técnicas, y se encuentren adjudicadas, contratadas, en
ejecucién o terminadas.
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¢ Iniciativas en las que se hayan ejecutado obras que no formaban parte del
disefio aprobado.

¢ Iniciativas que se hayan adjudicado, contratado o ejecutado incorporando obras
extraordinarias y/o complementarias no evaluadas oportunamente.

¢ Iniciativas que son adjudicadas sin contar con asignacion vigente.

¢ Iniciativas adjudicadas sin tener solicitud de financiamiento vigente y RATE
actualizado en el sistema BIP.

e Iniciativas que informan gastos sin contar con solicitud de financiamiento
vigente en el sistema BIP.

Alcances del RATE IN: Una iniciativa que presenta un RATE IN para una etapa
determinada, mantendra dicho RATE para la etapa hasta el término de la misma, el que
se emitird manualmente para cada ano a solicitud de la institucién financiera. Las
etapas siguientes serdn objeto de un nuevo andlisis, el que generara el RATE que
corresponda.

El Ministerio de Desarrollo Social registrard en el campo observaciones del RATE, la o
las causas que dan origen a la emisién de este tipo de resultado de analisis técnico
econdémico.

La institucion financiera no podrd modificar plazos y montos del calendario de
inversiones y de financiamiento en la Ficha IDI, excepto que la solicitud de modificacién
sea validada previamente por la Direccion de Presupuestos (DIPRES) antes de ser
registrada en el sistema BIP.

Las instituciones financieras de las iniciativas de inversién, deberdan tomar todas las
medidas necesarias con el fin de evitar situaciones de caracter administrativo que son
conducentes a un RATE IN.

3.3. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EMISION DEL RESULTADO PARA INICIATIVAS
NUEVAS

El Ministerio de Desarrollo Social efectuara el proceso de andlisis de los antecedentes
de respaldo de las iniciativas de inversién sometidas a su consideracion, dentro de un
contexto técnico, legal y econdmico.

De existir observaciones en el resultado del andlisis técnico — econdmico de una
determinada iniciativa de inversién, las mismas deben ser registradas, incorporando
tanto aquellas referidas a los aspectos de fondo y de forma de la iniciativa, respecto de
los antecedentes que se han entregado para evaluacion.

Las observaciones que surjan de los resultados de analisis siguientes, deben ser
atingentes a las respuestas recibidas de los formuladores. Sélo procede revisar aquellos

[ Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 19



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaria de Evaluacion Social Direccién de Presupuestos

Divisién Evaluacién Social de Inversiones

aspectos que afectan los resultados de la evaluacidn, como consecuencia propia de las
respuestas y/o de cambio de normativas y, en el caso que surjan nuevos antecedentes
durante el analisis y preparacion de respuesta, como interferencias con otros
proyectos, aspectos legales u otros que ameriten su analisis.

El SNI no permite recomendar la etapa de ejecucion, si previamente la etapa de disefio
recomendada por el Ministerio de Desarrollo Social no se encuentra terminada. Cabe
sefialar que un disefio desarrollado, sélo tiene una vigencia de hasta tres afios. Una
vigencia mayor debera ser validada por la unidad técnica.

Ante la eventualidad que los disefios se ejecuten por la institucién con recursos
diferentes a aporte fiscal y en el sistema se encuentre ingresada la solicitud de
financiamiento para la etapa de disefio postulando a recursos de las fuentes
tradicionales, el resultado del analisis técnico — econdmico que se registre corresponde
a OT, indicando en la observacion que el disefo fue realizado con otros recursos. Esto
permitird recomendar la etapa de ejecucidn favorablemente si asi procediere.

Si la iniciativa de inversion es nueva, la vigencia del RATE RS es para el afio en que se
obtiene el RATE manual y los dos afios calendarios siguientes, siempre y cuando la
naturaleza de la iniciativa recomendada originalmente no haya sufrido cambios
significativos, los montos hayan sido correctamente actualizados y no existan
variaciones de oferta, demanda y/o nuevas normativas que las afectan en el drea de
influencia de la iniciativa. Es responsabilidad de la institucion financiera la revisidon de
los montos, previo a la generacién del RS automatico en el sistema BIP.

Los antecedentes requeridos para re-postular una iniciativa por pérdida de vigencia del
RATE RS, serdn todos aquellos que requieran de actualizacidn (presupuesto, evaluacién
econdmica, programacion financiera, permisos, etc.). Cuando se verifiquen cambios en
la naturaleza de la iniciativa y los escenarios en los cuales fue evaluada originalmente,
se debera presentar nuevamente el proyecto completo, de acuerdo a lo establecido en
los puntos 4, 5 o 6 de estas normas.

El resultado del analisis técnico-econdmico se comunica a las instituciones
formuladoras, a la institucidn financiera y a la entidad responsable que hizo la ultima
modificacion de la informacion en la ficha IDI, en forma automatica, a través del
sistema BIP.

No se puede eliminar de la base de datos del sistema una iniciativa de inversién que

tenga registrado su resultado de analisis técnico econdmico, cualquiera que éste sea,
en atencion a que se registrd su postulacién y fue ingresada al SNI.
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3.4. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EMISION DEL RESULTADO PARA INICIATIVAS DE
ARRASTRE

El SNI otorga en forma automatica la recomendacion favorable a las iniciativas de
arrastre que cumplan con las condiciones definidas en el punto 1.3.2 y que cuenten
con recomendacion favorable (RS) para el proceso presupuestario anterior.

Para ello debe contar con saldo por invertir ajustado segun ultima programacién y
consistente con los compromisos presupuestarios futuros identificados, contrato
vigente y/o gasto por concepto de expropiacion, para generar la solicitud de
financiamiento en el sistema BIP.

Los procedimientos para obtener el RS de arrastre automatico son los
siguientes:

e La institucidn financiera debe crear la Ficha IDI de arrastre en el BIP.
Utilizando su clave de acceso como instituciéon financiera puede seleccionar
el botén “RS Arrastre”, y en forma manual, seleccionando el botén “Crear
IDI” o de manera automatica seleccionando “IDI Automatica”.

e La institucion financiera debe declarar en pantalla la fidelidad de los datos
sobre asignaciones, contratos y gastos ingresados en el BIP.

e El sistema BIP verifica la consistencia de la informacién y otorga en forma
automatica el RATE RS a la iniciativa, registrando al SNI como usuario
responsable del RATE.

e La emisién de un RATE de Arrastre IN y para una misma etapa debera ser
solicitado por la autoridad financiera y realizarse en forma manual.

En iniciativas cuya ejecucién presupuestaria exceda la programacion de la inversién
de la solicitud que obtuvo RS en su situacidn de iniciativa Nueva, el RATE RS Arrastre
automatico obtenido por sistema podra ser modificado a OT por el Ministerio de
Desarrollo Social, debiendo la institucién financiera presentar los antecedentes que
respalden la extensién de la inversibn o variaciones en los compromisos
presupuestarios, contratos y gastos, para validar su continuidad.

El seguimiento de la ejecucion fisico—financiera de las iniciativas de inversién debera
llevarse a cabo de acuerdo con lo establecido en las instrucciones para la ejecucién
de la Ley de Presupuestos del Sector Publico, siendo la instituciéon financiera
responsable de la generacidn del RS de Arrastre.
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3.5. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS Y EMISION DEL RESULTADO PARA INICIATIVAS EN
REEVALUACION

La reevaluacidon técnico econdmica consiste en analizar las modificaciones que pueda
experimentar una iniciativa de inversion, otorgandole el Ministerio de Desarrollo
Social una nueva recomendacidn. Esta reevaluacién deberd efectuarse, por
modificaciones significativas en las condiciones definidas en la iniciativa que fue
recomendada previamente, tales como plazos, magnitudes, localizacidén, recursos
humanos, servicios entregados, y también por razones de aumento del costo total de
una iniciativa, derivadas de los siguientes casos:

Modificaciones previas a la licitacion

Serdn reevaluadas iniciativas nuevas cuando sea necesario introducir modificaciones
significativas, que afecten el costo total de la solicitud de financiamiento, o el
alcance, ya sea en etapa de prefactibilidad, factibilidad, disefio o de ejecucién, pero
se mantenga el problema original a resolver o se mejore la alternativa de solucidn
seleccionada.

Serdn sometidas a reevaluacién las iniciativas que se encuentren desarrollando la
etapa de Disefio, o aquellas a las que excepcionalmente se haya autorizado la
postulacion de Disefio y Ejecucidn conjunta, y que producto de requerimientos
normativos o de cambios en la situacién base del proyecto, requieran ser adecuados.

Modificaciones consecuencias del proceso de licitacion

Seran reevaluadas iniciativas nuevas o de arrastre cuando el monto de adjudicacién
supere en mas de un 10% el monto total de la recomendacidn satisfactoria (RS) del
Ministerio de Desarrollo Social. Esta comparacidon debera efectuarse para el costo
total, en moneda de igual valor, al momento de decidir dicha adjudicacidn,
salvaguardando el financiamiento de todos los items de la iniciativa de inversion
segun los montos definidos en la recomendacion referida.

Modificaciones de contratos

Serdn reevaluadas iniciativas en el evento de presentarse la necesidad de ejecutar
tareas u obras extraordinarias como situaciones no previstas, que hagan ineludible la
modificacidon de contratos, cuando el nuevo monto total a contratar supere en un
10% el costo total de la recomendacién vigente del Ministerio de Desarrollo Social.
Esta comparacion deberd realizarse en base al monto de la IDI vigente y en moneda
de igual valor, considerando el monto acumulativo involucrado en toda(s) la(s)
modificacion(es).

Modificaciones en proyectos licitados por tramos o etapas.
Si un proyecto se ejecuta por tramo o etapa y no fue considerado asi desde su
formulacidn, debera ser informado al Ministerio de Desarrollo Social de modo que las
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reglas establecidas para la variacidn de los costos, sea en base al presupuesto oficial
de cada tramo o etapa.

Si la modificacion afecta la naturaleza de la iniciativa aprobada previamente, se
deberd presentar un proyecto complementario o independiente del proyecto
original, creandose un nuevo cédigo BIP.

La solicitud de reevaluacidn de una iniciativa de inversién, ya sea nueva o arrastre,
deberd ser presentada al Jefe de la Divisién de Evaluacidon Social de Inversiones del
Ministerio de Desarrollo Social o Seremi de Desarrollo Social, segun corresponda, con el
respectivo oficio de la institucion financiera, junto a los antecedentes de respaldo que
justifiquen dicha solicitud, los que son detallados mas adelante como “antecedentes
minimos necesarios para ingresar a reevaluacion”.

Las solicitudes de reevaluacién que no acompanen estos antecedentes no seran
admitidas y esta situacién serd comunicada via oficio. Adicionalmente, la Institucion
financiera sera responsable de evaluar e informar en el oficio que envie al Ministerio de
Desarrollo Social, la disponibilidad de recursos para la reevaluacién.

Sélo se podrd ingresar los antecedentes a la carpeta digital una vez que cuente con el
RATE RE. Para agilizar el procedimiento, el oficio podra ser enviado por correo
electronico al Jefe de la Divisién de Evaluacion Social o al SEREMI respectivo del
Ministerio de Desarrollo Social, con copia al Coordinador de Inversiones
correspondiente.

Considerada la urgencia que representa la reevaluacién de una iniciativa de
inversion, la institucién financiera debera informar las modificaciones y dar respuesta
a las observaciones si las hubiere, en un plazo maximo de 30 dias corridos.

Si la iniciativa se mantiene justificadamente con un RATE RE por mas tiempo, el
Ministerio de Desarrollo Social podra ampliar la vigencia de ese resultado.

Vencido el plazo establecido o al término del afo calendario del proceso
presupuestario al cual postula, la solicitud de financiamiento sera restituida a la
situacidon anterior (RATE e informacién previa a la solicitud de RE), notificandose
oficialmente a la institucion financiera y dejandose constancia de ello en el resultado
del andlisis.

Los antecedentes minimos necesarios que deberan ser presentados por la institucion
financiera para solicitar la reevaluacion de una iniciativa nueva son los siguientes:

¢ Informe de los procesos licitatorios efectuados indicando las razones que hacen
recomendable adjudicar sin efectuar un nuevo llamado a licitacién.
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¢ Informe de la Unidad Técnica que contemple un andlisis de las diferencias entre el
presupuesto recomendado y el propuesto en la reevaluacién. El andlisis debe
contemplar un detalle de las partidas mas incidentes y debidamente justificado.

e Reevaluacion econémica de acuerdo a metodologia vigente.

Los antecedentes minimos necesarios que deberan ser presentados por la institucién

financiera para solicitar la reevaluacién de una iniciativa de arrastre son los

siguientes:

e Informe de la Unidad Técnica que contemple analisis comparativo de las
diferencias entre el presupuesto recomendado y lo propuesto en la reevaluacion.
El analisis debe incluir el detalle de las partidas mas relevantes e incidentes y la
debida justificacién.

e Presupuesto detallado de los aumentos de obras y obras extraordinarias.

¢ Informe de avance fisico - financiero de la etapa.

¢ Informe referido al historial de la iniciativa, sefialando todas las modificaciones
contractuales a las que fue sujeta previo a la solicitud de reevaluacién, donde se
indiquen asignaciones, contratos, estados de pago, disminuciones de partidas, etc.

¢ Cronograma de actividades actualizado.

e Detalle y justificacion de los aumentos de plazo y magnitud, si corresponde.

¢ Reevaluacion econdmica de acuerdo a metodologia vigente, si corresponde.

Como producto de la reevaluacién de una iniciativa, en el campo Observaciones del
RATE, se deben registrar todos los cambios que se hayan producido durante la
licitacidn o ejecucidn del contrato, especificando la o las partidas que motivaron el
incremento o posibles rebajas en el costo total originalmente aprobado, como
también los aumentos o disminuciones de plazos, magnitudes y/o naturaleza del
proyecto.

En el historial RATE en el sistema BIP quedara constancia del cambio de la condicién
de recomendacion favorable, de RS a RE de la iniciativa.

En caso que el resultado del andlisis de los antecedentes no justifique las
modificaciones solicitadas para la iniciativa (montos, plazos, magnitudes o
naturaleza), ésta no sera objeto de reprogramacion del calendario de financiamiento,
ni de la solicitud de financiamiento. En ese caso, se conservara el RATE RS anterior de
la iniciativa y se dejara constancia en el texto de las observaciones que se mantiene la
aprobacion originalmente otorgada y que no se aprueban las modificaciones
solicitadas.

Los RATES que se pueden obtener después de emitido el RE son un nuevo RE, RS, IN, o

la restitucion del RS anterior (con montos originales de la programacion de la inversion
y la solicitud de financiamiento).
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La responsabilidad de velar porque la iniciativa sea licitada, adjudicada y ejecutada de
acuerdo a lo aprobado por el andlisis técnico econdmico, radica en la institucién
responsable técnico de la etapa, en la instituciéon financiera y en las entidades
contraloras del Sector Publico.

4. REQUISITOS DE INFORMACION PARA ESTUDIOS BASICOS

Los estudios bdsicos deberan presentarse al Sistema Nacional de Inversiones para su
analisis, y deberan ser ingresados al BIP, contar con cddigo de ese Banco y
requerirdn evaluacién del Ministerio de Desarrollo Social, en su nivel central o
regional, segun corresponda.

Se debera ingresar en la Carpeta Digital respectiva el Diagndéstico del problema que
genera el estudio, los Términos de Referencia que se utilizaran para la contratacion
de dichos estudios, el presupuesto detallado. Una vez finalizado el estudio y recibido
el informe final aprobado, la unidad financiera deberd solicitar al MDS su
incorporacion a la carpeta digital, adjuntando a la dicha solicitud una copia digital
completa de este ultimo.

Los estudios basicos que se presenten al Sistema Nacional de Inversiones para su
analisis deberdn aportar los antecedentes necesarios que demuestren su
pertinencia a la creacién de un activo fijo o para servir de base para decidir y llevar a
cabo la ejecucién futura de proyectos de inversién.

La formulacién de un estudio basico debe contemplar lo siguiente:

4.1. ANTECEDENTES

La presentacion de un estudio basico debe estar respaldada por un analisis
detallado de todos los antecedentes disponibles que proporcionen una vision global

de la conveniencia y oportunidad de ejecutarlo. Para ello, prioritariamente, se debe
considerar a lo menos:

. Diagndstico que justifique la necesidad de realizar el estudio y su relevancia
para la institucidon proponente.
. Politicas sectoriales generales y/o especificas, marco institucional y planes

regionales de Gobierno a las que responde el estudio basico.

. Analisis y/o referencia de la informacion bibliografica, incluyendo informacion
estadistica, existente sobre el tema. Indicar instituciones nacionales e
internacionales a las cuales se hizo consulta bibliografica y sefalar los
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articulos o documentos identificando nombre del estudio, autor, fecha y lugar

de ubicacion.

J Identificacidon de los potenciales usuarios de la informacién y su relacién con
el o los productos del estudio.

. Identificar la(s) Institucidén(es) que sera(n) contraparte técnica, adjuntando un

documento de respaldo o interés de participacion de la institucidn, con la
visacién de los términos de referencia.

4.2. TERMINOS DE REFERENCIA

Corresponden a la presentacion detallada de las materias que debe contemplar el
estudio, y que constituyen las bases técnicas generales y especiales con las cuales se
llama a licitacidn para la contratacion.

Los elementos que deben contener los términos de referencia, al menos son:

e Diagndstico de la situacion actual y definicion del problema, incluyendo la
identificacion y caracterizacidn de la poblacién afectada.

¢ Objetivos (generales y especificos).

e Localizacidn geografica y cobertura del estudio.

e |dentificacion y definicion de las variables que se van a medir, controlar y/o
analizar, desde la perspectiva cuantitativa y/o cualitativa.

¢ |dentificacidon y descripcion de las actividades que considera el estudio.

e Metodologia a utilizar.

e Cronograma de actividades en semanas o meses (Carta Gantt).

¢ |dentificacion de los resultados o productos esperados por actividades,
debidamente valorizados.

¢ |dentificacion de los mecanismos (documento, taller, seminario u otro a
especificar) que se utilizaran para difundir la informacién que genera el estudio.

e Definiciéon del numero, tipo de informes, contenido exigido y resultados
esperados en cada informe que dan cuenta del avance del estudio.

4.3. PRESUPUESTO DETALLADO

El presupuesto debera ser elaborado considerando valores actualizados de precios para
los items incluidos.

Se debe presentar un presupuesto que contemple:
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Unidad de Cantidad Precio Unitario Costo Total

medida ° (MS) (MS)

Personal *:

- Profesionales

- Técnicos

- Administrativos

Otros’

Gastos Generales®
Utilidades®

Costo total de la consultoria
Gastos Administrativos
Total General °®

1. Incluir todo el personal, desagregado por tipo y nivel, indicando en forma detallada el perfil profesional de
cada uno.

2. Incluir otros gastos de la consultoria.

3. Incluir gastos por concepto de materiales, insumos, pasajes, difusion. Presentar detalle y justificacion de
cada rubro.

4. Corresponde a la proporcion estimada para consultorias similares.

5. Encaso del recurso humano, la unidad de medida que corresponde identificar es horas necesarias para
desarrollar el estudio. La unidad de medida en el caso de otros Items podra ser nimero de unidades
necesarias, global, etc.

6. El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.

4.4. REGISTRO DE DATOS EN LA FICHA IDI

El registro de informacién en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la
informacién contenida en los antecedentes de respaldo del estudio (términos de
referencia). Cabe sefialar que, de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, los
[tems disponibles son exclusivamente:

e  Gastos administrativos.

e Consultoria.

5. REQUISITOS DE INFORMACION PARA PROGRAMAS DE INVERSION

Estas iniciativas se formulan a nivel de perfil y pueden postular a las etapas de disefio
y ejecucion (Ver Guia para la Formulacion de Programas, en la direccién:
http://sni.ministeriodesarrollosocial.gob.cl/evaluacion-iniciativas-de-
inversion/evaluacion-ex-ante/requisitos-para-formulacion-de-programas-de-

inversion/).

La postulacién de financiamiento para la etapa de Disefio consiste en la planificacion
detallada de las actividades contenidas en la estrategia de intervencién seleccionada.

Sélo podrdn postular a financiamiento directamente desde la etapa de Perfil a la
etapa de Ejecucion, aquellas iniciativas cuyos antecedentes presenten un disefio
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detallado de las actividades del programa, que permitan identificar los recursos
necesarios para su ejecucion.

La formulacidon a nivel de perfil debe considerar la informacidon exigida en el
documento Guia Metodolégica para la Formulacién de Programas.

5.1. ANTECEDENTES

Los antecedentes requeridos para postular de perfil a disefio son:
e Estudio a nivel de perfil de acuerdo al documento Guia Metodoldgica para la
Formulacidn de Programas.
e Términos de Referencia para elaboracién del disefio del programa.
e Presupuesto detallado para la etapa de Disefo.

Para postular un programa de Perfil a Ejecucidn, los antecedentes exigidos son:
e Estudio a nivel de perfil de acuerdo al documento Guia Metodoldgica para la
Formulacién de Programas.
e Disefio del programa.
* Presupuesto detallado para la etapa de Ejecucioén.

5.2. PRESUPUESTO DETALLADO

Cuando la iniciativa postula a la etapa de disefio, sdlo se debera indicar en la Ficha
IDI el item contratacidon de consultoria para el disefio del programa y los gastos
administrativos, si corresponde.

Cuando la iniciativa postula a la etapa de ejecucion, el presupuesto detallado a nivel
del item Contratacién del Programa, deberd incluir la totalidad de los gastos en los
cuales incurre el equipo consultor que ejecutard el programa. Se debe presentar el
presupuesto para cada afio de postulacién y eventualmente podrd considerar el
item de consultoria para la contratacién de una contraparte técnica.

El presupuesto debera ser elaborado considerando valores actualizados de precios
para los items incluidos.

[ . Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 28



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaria de Evaluacion Social Direccién de Presupuestos

Divisién Evaluacién Social de Inversiones

Unidad de Cantidad Precio CostoTotal

medida’ Unitario (mS)
(MS)

Contratacion del Programa
- Profesionales

- Técnicos

- Administrativos

- Otros

- Gastos Generales

- Utilidades

1
Costo total Contratacidn del Programa

. , . 3
Consultoria Contraparte Técnica
i)

Gastos administrativos
Total General °

1 Contratacidén del programa: Incluir todos los profesionales, desagregados por tipo y nivel, indicando en
forma detallada el perfil profesional de cada uno. Incluir gastos por concepto de materiales, insumos,
pasajes, difusion. Presentar el detalle y justificacidon de cada rubro. Incluir gastos generales y utilidades de la
consultora.

2 En el caso del recurso humano, la unidad de medida que corresponde identificar es horas necesarias para
desarrollar el programa. La unidad de medida en el caso de otros items podra ser nimero de unidades
necesarias, global, etc.

3 Considera los gastos asociados a la contratacion de una contraparte técnica, cuando la institucién que
efectud la licitacidon no cuenta con el personal idoneo para ejecutar esta tarea.

4 Detallar estos gastos, separando aquellos que son propios de la licitacidn, de aquellos correspondientes a
las actividades de seguimiento, cuando asi corresponda.

5 El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.

5.3. REGISTRO DE DATOS EN LA FICHA IDI

El registro de informacién en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la
informacién contenida en los antecedentes de respaldo del programa. Cabe sefialar
que de acuerdo con el Clasificador Presupuestario, los items disponibles son
exclusivamente:

e  Gastos administrativos

e Consultoria

e Contratacién del programa

6. REQUISITOS DE INFORMACION PARA PROYECTOS
En el ciclo de vida de un proyecto se pueden verificar 3 estados sucesivos:

preinversién, inversién y operacién. A su vez en cada uno de estos estados es
posible encontrar las siguientes etapas:
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Estado Etapas
Perfil
Preinversion Prefactibilidad
Factibilidad
Disefio
Ejecucion

Inversion

Puesta en marcha

Operacién ., .
Operacion en régimen

En el estado de preinversidon, se prepara y evalia el proyecto con el fin de
determinar si es conveniente llegar a ejecutarlo; a su vez en el estado de inversién,
se realizan los disefios y se ejecutan las obras necesarias. Finalmente en la etapa de
operacion, una vez que las obras han sido terminadas, es posible identificar la
puesta en marcha o marcha blanca, seguida de la operacion normal.

Las etapas del estado de preinversion contemplan la preparacion y evaluacidon de un
proyecto. En su andlisis se deben realizar estudios de mercado (oferta y demanda),
técnicos, econdmicos, ambientales, legales y financieros.

Cabe destacar que un proyecto de inversién no necesariamente pasa por todas y cada
una de las etapas del estado de preinversién; esto dependera de la complejidad y de
los montos involucrados por el proyecto a ejecutar.

Los requisitos para postular a las etapas del estado de preinversiéon podran ser
diferentes segun sea el sector y tipologia de proyecto que postula, por lo tanto, es
importante revisar los requisitos especificos para proyectos de inversién contenidos
en el sector respectivo (ver en la pagina web del SNI la seccidon Requisitos por Sector
para Formulacién de Proyectos).

6.1. REQUISITOS DE INFORMACION PARA LA ETAPA DE PREFACTIBILIDAD -
FACTIBILIDAD

Los antecedentes que deben respaldar la solicitud de financiamiento para estas
etapas del proyecto son:

6.1.1. Estudio Preinversional de la etapa precedente.
6.1.2. Términos de Referencia: Estos constituyen una presentacién detallada de la
informacién basica de las materias y/o actividades que debe contemplar el

estudio preinversional, de manera tal, que permita determinar la conveniencia
de la ejecucién del proyecto.
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El detalle de los contenidos minimos de los términos de referencia para un
estudio preinversional son:

¢ Antecedentes generales: Los antecedentes que respaldan el estudio deben
entregar una vision global de la conveniencia y oportunidad de ejecutarlo.
Estos antecedentes son:

- Estudios previos sobre el proyecto: indicar nombre de los estudios,
consultora que los ejecutd y afio de ejecucidon. Se sugiere presentar un
resumen de dichos estudios si fuese necesario y enviar el mds reciente.

- Costos de inversion estimados para el proyecto que amerita la
realizacion de un estudio de preinversidn acabado.

¢ I|dentificacion y definicidon del problema

¢ Objetivos generales y especificos

¢ Contenidos del estudio: Este tipo de estudios debe considerar al menos los
siguientes aspectos:

- Diagnéstico completo de la situacién actual.

- Especificacion de las variables que se van analizar.

- Andlisis de la oferta, demanda actual, proyeccion futura y brecha.

- Andlisis de tamafio 6ptimo, localizaciéon y momento éptimo de la
inversion.

- Andlisis de alternativas de solucidn, incluida la optimizacién de la
situacioén actual.

- Identificacidon, medicidn y valorizacidn de costos y beneficios directos e
indirectos de cada alternativa de proyecto.

- Evaluacién técnico-econdmica de cada alternativa del proyecto.

- Seleccién de la mejor alternativa. En el caso de un estudio de
factibilidad se debe profundizar el analisis de la alternativa
seleccionada en la prefactibilidad.

- Resumen y conclusiones.

e Cronograma de actividades (carta Gantt), indicar fuentes de
financiamiento y especificacién del tipo de jornada de trabajo requerida
(completa, parcial, etc.).

e Resultados esperados. Estos deben estar en directa relacién con los
contenidos y objetivos del estudio.

¢ Implicancias ambientales del proyecto.

En términos generales, se sugiere tener en consideracién para la elaboracién

de los términos de referencia de un estudio preinversional los siguientes

aspectos:

e Metodologias sectoriales de preparacidon y presentacion de proyectos,
elaboradas por Ministerio de Desarrollo Social.
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e Aspectos especificos que se hayan identificado en estudios anteriores u
otros estudios realizados sobre el tema y que se desea profundizar en
forma especial.

6.1.3. Presupuesto Detallado
Se debe presentar un presupuesto detallado por item y por el total del estudio. La
informacién pertinente debe desagregarse en al menos los items que se muestran en

el siguiente cuadro, identificando la cantidad y el precio unitario de cada uno.

Unidad de Cantidad Precio Unitario CostoTotal (MS)

medida’

Personal: *

- Profesionales

- Técnicos

- Administrativos
Otros®

Gastos Generales®
Utilidades*

Costo total de la
consultoria

Gastos
Administrativos®
Total General®

1. Incluir todos los profesionales, desagregados por tipo y nivel, indicando en forma detallada el perfil
profesional de cada uno).

2. Otros: En los casos de aquellos estudios preinversionales, los cuales generardn proyectos de inversidn
que deban ingresar al Sistema de Evaluacidn de Impacto Ambiental, los costos de la Declaraciéon de
Impacto Ambiental o del Estudio de Impacto Ambiental deberdn ser incluidos dentro de los costos
totales como Estudio Ambiental.

3. Gastos generales. Corresponden a materiales, bienes y servicios de consumo.

4. Utilidades: es la proporcién de gastos propuesta por empresas para estudios similares.

5. Gastos Administrativos: Son los gastos en que incurre el responsable financiero del estudio para llevar a
cabo su licitacion.

6. El costo total debe considerar los impuestos que correspondan.

7. Launidad de medida del recurso humano es el nimero de horas.

Los items a considerar en la solicitud de financiamiento (ficha IDI) deberdan
contemplar solamente la contratacion del estudio (costo total de la consultoria) y
gastos administrativos (si los hubiere).
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6.2. REQUISITOS DE INFORMACION PARA PROYECTOS EN SU ETAPA DE
INVERSION (DISENO Y EJECUCION)

La etapa de inversidon contempla las acciones destinadas a desarrollar los disefios y
materializar la ejecucion de las obras de un proyecto.

Dependiendo de la complejidad y costo asociado al proyecto, la etapa de ejecucién
debe estar precedida por una etapa de preinversion, ya sea prefactibilidad o
factibilidad. No obstante lo anterior, proyectos de complejidad menor podran postular
directamente a la etapa de ejecucién, habiendo desarrollado la propia institucién el
estudio a nivel de perfil.

Observaciones
Desde la etapa A la etapa

Perfil Disefio Proyectos que deben
desarrollar por separado la

Diseno Ejecucion etapa de disefio
Perfil Prefactibilidad 5 de al
Prefactibilidad Factibilidad royectos de alto costo, que por
= — su naturaleza deben desarrollar el
Factibilidad Disefio . .
—— - — ciclo de vida completo
Diseno Ejecucion
Perfil Ejecucion Proyectos con disefos tipos

pre aprobados o disefios
desarrollados.
Proyectos con disefio referencial

Perfil/ Prefactibilidad/ Disefo-Ei ., (anteproyecto), que postulan ala
Factibilidad Iseno-tjecucion etapa de ejecuciodn, incluyendo el
costo del disefio.

6.2.1. ETAPA DE DISENO

En esta etapa se desarrollan los estudios finales de arquitectura, ingenieria y

especialidades; se confeccionan manuales de procedimientos, de especificaciones

técnicas para los equipos y se analiza la propuesta de materialidad, modelos de

gestion, de acuerdo con la solucidn técnica identificada como viable.

La informacién requerida para la etapa de disefio es la siguiente:

- Estudio preinversional a nivel de perfil, prefactibilidad o factibilidad, segun
corresponda.

- Programa arquitecténico, segun corresponda a las especificaciones sectoriales
respectivas.

- Plano de emplazamiento (sector donde se localizara el proyecto) debe también
adjuntarse un plano de la zona, en el cual se identifique entre otros, areas de
influencia y Servicios Publicos existentes.
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- Cronograma de actividades (carta Gantt): se debe presentar un cronograma de
las actividades que involucra el desarrollo del disefio, con su duracién en meses.

- Calendario de inversiones detallado por item (incluir el monto de la inversién por
concepto de terreno, cuando corresponda).

- Términos de Referencia de contratacién de la consultoria.

Presupuesto detallado: Se debe presentar un presupuesto detallado por item y por
el total de la etapa. La informacién al menos debe desagregarse en los items que se
muestran en el cuadro siguiente, identificando la cantidad y el precio unitario de
cada uno.

El registro de informacidn en la ficha IDI debe guardar coherencia respecto de la
informacién contenida en los antecedentes de respaldo. Cabe sefialar que los ftems
del Clasificador Presupuestario, disponibles para esta etapa son:

Unidad de Cantidad Precio Costo Total
medida® Unitario (MS) (MS)

Consultorias®

e Profesionales

e Técnicos

e Administrativos

e Otros

* Gastos Generales
e Utilidades

Costo total de la Consultoria

Terrenos

Gastos Administrativos>

Total

1 Son los gastos correspondientes a la contratacidn de los especialistas que desarrollaran la arquitectura, los
proyectos de ingenieria, instalaciones y especialidades del disefio. Debe incluir ademas los costos
asociados a los revisores independientes, segun lo establecido por la Ordenanza General de Urbanismo y
Construcciones.

2 Son los gastos en que incurre la institucion para efectuar el proceso de licitacion (publicaciones, servicio de
impresion, fotocopiado).

3 La unidad de medida del recurso humano es el nimero de horas.

6.2.2. ETAPA DE EJECUCION

Es necesario presentar la siguiente documentacion:
e Estudio preinversional actualizado segun los resultados de etapas
anteriores.
e Resultados completos de la etapa de disefio (planos, especificaciones
técnicas, presupuestos), visados por la unidad técnica correspondiente.
e Cotizaciones de respaldo para los valores de equipos y equipamiento.
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e Cronograma de actividades. Se debe presentar las estimaciones de tiempo,
esperadas para cada actividad involucrada en la etapa de ejecucion, con su
respectiva fuente de financiamiento.

e Presupuesto del proyecto, detallado para cada item, cuyo resumen debe
considerar aquellos definidos en el Clasificador Presupuestario,
considerando gastos generales, utilidades e impuestos, segln corresponda
de acuerdo al siguiente desglose:

Unidad de i
. Cantidad Precio Costo

medida Unitario Total($)

Consultorias®
Obras Civiles®
Eq uipos3
Equipamiento4
Vehiculos®
Terrenos®
Otros gastos

Gastos administrativos’

Total

N o b

Gastos para la asesoria a la inspeccion técnica cuando corresponda. Debe incluir ademas los costos
asociados a los revisores independientes, segln lo establecido por la Ordenanza General Urbanismo
Construccion y los Inspectores Técnicos de Obras seguin Ley N°20.703 de 2013.

Gastos relacionados con la ejecucion fisica de los proyectos, incluyendo entre otros, servidumbres de
paso, ornamentos, redes para conexiones.

Gastos por concepto de adquisicion de maquinas, equipos, hardware, software, cuando forman parte
integral de un proyecto.

Gastos por concepto de adquisicion de mobiliario, cuando forma parte integral de un proyecto.

Gastos por concepto de vehiculos, cuando son parte integrante de un proyecto.

Gastos por concepto de expropiacion y/o adquisicion de terreno.

Gastos en que incurre la institucion para efectuar el proceso de licitacion (publicaciones, servicio de
impresion, fotocopiado).

Segln sea el caso, seran hrs. en consultorias, m2 o metros en el caso de obras civiles, nimero de
unidades en el caso de vehiculos, equipos y equipamiento, global en el caso de gastos administrativos.

7. EVALUACION EX POST DE CORTO PLAZO (SIMPLIFICADA)

El Ministerio de Desarrollo Social efectla el proceso de evaluacién ex post de corto
plazo a proyectos de inversion que concluyeron su ejecucidon el afio anterior. El
objetivo de esta evaluacién es verificar si efectivamente los proyectos, una vez
ejecutados, cumplieron con los objetivos esperados en términos principalmente de
costos, plazos y magnitudes, de acuerdo a lo estimado en la evaluacién ex ante.
Adicionalmente, busca extraer lecciones aprendidas a través de visita a terreno a
proyectos que recientemente iniciaron su operacion.
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La evaluacién ex post se desarrolla en dos fases: la FASE | consiste en la evaluacién de
una seleccién de proyectos, a través del sistema informatico de evaluacién ex post, en
los cuales se analizan aspectos de su ejecucién para verificar el cumplimiento de lo
estimado versus lo real. Se realiza entre los meses de abril y diciembre de cada afio. La
FASE Il consiste en realizar un andlisis a un conjunto de proyectos seleccionados entre
aquellos evaluados en la Fase |, mediante visitas a terreno en las que se analizan
aspectos que permitan retroalimentar la formulacién, evaluaciéon e instrucciones
sectoriales. Las visitas se realizan entre los meses de septiembre y diciembre de afio
del proceso de evaluacién expost, y entre marzo y abril del afio siguiente.

7.1. ETAPAS DE EVALUACION Y RESPONSABLES

ETAPA ACTIVIDAD RESPONSABLE
Revisidn y retroalimentacion para Ministerio de Desarrollo Social
ajustes al proceso anterior - Divisidn Evaluacién Social de Inversiones
(DESI)
- SEREMI Desarrollo Social
Validacién del universo potencial Ministerio de Desarrollo Social
PREPARACION - SEREMI Desarrollo Social
DEL PROCESO Verificacion de informacidn de gasto Ministerio de Desarrollo Social
- SEREMI Desarrollo Social
Capacitacion Ministerio de Desarrollo Social
- Departamento de Metodologias y Estudios
DESI a SEREMI
- SEREMI a Servicios Publicos y GORE
Evaluacién Mdédulo Técnico Institucién Técnica
Evaluacién Mdédulo Financiero Institucién Financiera
Revisién Ministerio Desarrollo Social Ministerio de Desarrollo Social
EVALUACION (nivel central y regional) de datos - Analistas de Inversiones
FASE | ingresados al sistema y retorno a - Departamento Inversiones DESI
evaluacién proyectos incompletos - SEREMI Desarrollo Social
Ingreso de correcciones solicitadas Institucién Técnica
Institucién Financiera
Evaluacién Mdédulo SEREMIS — analistas | Ministerio de Desarrollo Social:
nivel central y regional - Analistas de Inversiones del Departamento
Inversiones DESI y SEREMI Desarrollo Social
EVALUACION Visitas a terreno proyectos Ministerio de Desarrollo Social:
FASE Il seleccionados - Analistas de Metodologias e Inversiones
- Encargados Ex post Nivel Central y Regional
Consolidacidn de informacidn Ministerio de Desarrollo Social.
- Departamento de Metodologias y Estudios
DESI
RESULTADOS Analisis de resultados Ministerio de Desarrollo Social.
- Departamento de Metodologias y Estudios
DESI
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Difusion Ministerio de Desarrollo Social

- Departamento de Metodologias y Estudios
DESI

- SEREMI Desarrollo Social

7.2. INSTITUCIONES INVOLUCRADAS Y SUS ROLES

Las instituciones que participan activamente durante todo el proceso, Fase | y II, en la
entrega y analisis de la informacion de los proyectos de inversion evaluados, asi como en
las visitas a terreno son los siguientes:

e Institucion Técnica: Es responsable de proporcionar informacidon sobre aspectos
relacionados con la formulacidn y evaluacién de proyecto, asi como también sobre su
ejecucion, ademas participar en la visita a terreno.

e Institucion Financiera: Es responsable de entregar informacién respecto de los
procesos administrativos y de la ejecucién presupuestaria del proyecto evaluado.

e Institucion Responsable de la Operaciéon: Es responsable de proporcionar
informacién sobre aspectos de la operacién y mantenimiento del proyecto, ademas
de participar en la visita a terreno.

e Institucion Responsable de la Evaluacion Expost: EIl MDS y sus SEREMI son
responsables de evaluar ex post los proyectos que se recomendaron en el nivel
central y regional, respectivamente. Ademas, son responsables de coordinar a nivel
nacional y local el proceso de evaluaciéon Ex Post y monitorear el proceso durante su
ejecucion.

Asi mismo, el nivel central del MDS, a través del Departamento de Metodologias y
Estudios es responsable de consolidar y analizar la informacidon obtenida en el
proceso; elaborar los informes de evaluacidon Ex Post correspondientes; y elaborar
antecedentes de informacion para retroalimentar a las distintas unidades.

7.3. PROCEDIMIENTO Y REQUISITOS PARA LA EVALUACION EX POST DE PROYECTOS
DE INVERSION FASE |

Los proyectos a evaluar anualmente seran aquellos que terminaron ejecucion el afio
anterior, que fueron validados tanto por Analistas del Nivel Central como por las
Secretarias Ministeriales de Desarrollo Social en conjunto con las Instituciones Técnicas y
Financieras, en la etapa correspondiente, y que cumplieron con los siguientes requisitos:
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- Contar con toda la informacidn de gasto y contratos cargados en el BIP.

- Contar con recepcion provisoria y/o definitiva.

- No tener ingresada en el Banco Integrado de Proyectos (BIP) ninguna Solicitud con
RATE en el afio de evaluacién ex post.

- No tener saldos pendientes por pagar.

Las instituciones del Sector Publico deberan registrar y/o actualizar en el Banco
Integrado de Proyectos (BIP) la totalidad de gastos y contratos de los proyectos
seleccionados para la evaluacion, conforme a las instrucciones que en materias de
inversiéon complementan la Ley de Presupuestos del Sector Publico vigente. El plazo
maximo para efectuar este registro es el 31 de marzo del afio en que se efectuard la
evaluacién ex post de corto plazo.

Las instituciones del Sector Publico deberan registrar en el Banco Integrado de Proyectos
(BIP) el cierre de los proyectos que terminaron su ejecucién el aifio anterior a la
evaluacién, es decir todos aquellos proyectos que cuenten con la recepcién provisoria o
definitiva de las obras y no presenten saldos pendientes por pagar, ni tengan solicitudes
ingresadas con RATE para el afio de la evaluacién.

Aquellos proyectos que no fueren cerrados por la institucion y, sin embargo, cumplen
con los requisitos para ser evaluados, serdn cerrados por sistema, una vez iniciado el
proceso de evaluacién ex post.

Las Instituciones Técnicas y Financieras de aquellos proyectos que resulten objeto de
evaluacién ex post, deberan individualizar la o las personas que se haran responsables
de la evaluacién de los proyectos en las etapas correspondientes, con objeto de ingresar
sus datos en el sistema de correos automaticos del sistema informatico de evaluacién ex
post.

Cuando existen dos Instituciones Técnicas, una para obra civil y otra para equipamiento,
deberd asignarse una persona por cada responsabilidad. El sistema se abrird para las dos
Instituciones y coordinadamente cada responsable entregard la informaciéon que le
corresponda. El encargado Ex Post monitoreard la carga de informacién para operar el
Modulo correspondiente con normalidad.

Las instituciones del Sector Publico que ejecutaron y/o financiaron el proyecto deberan
contar con todos los antecedentes del mismo para realizar la evaluacién y una clave BIP
de acuerdo al perfil de usuario correspondiente a su responsabilidad de informacion
(Técnico/Financiero).

Las instituciones del Sector Publico cuyos proyectos serdn evaluados ex post deberan
asistir a la capacitacion que el Ministerio de Desarrollo Social, en sus niveles central y
regional, efectuard en la etapa correspondiente.
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Los proyectos que al término de la etapa de evaluacidon técnica y/o financiera se
encuentren con informacién errénea o no cuenten con el detalle de causas de
variaciones y cambios relativos al proyecto en el sistema, seran retornados a evaluacion
en el médulo correspondiente y cada responsable tendrd 5 dias habiles para corregir o
ingresar la informacion al sistema.

Una vez concluido el proceso de evaluacidén ex post, el sistema informdtico quedara
cerrado hasta el siguiente proceso.

7.4. PROCEDIMIENTO Y USO DEL SISTEMA INFORMATICO DE EVALUACION EX POST
FASE |

La Evaluacion Ex Post de Corto Plazo se efectla a través del sistema informatico del
mismo nombre, al cual se ingresa a través del Banco Integrado de Proyectos (BIP).

Todas las instituciones que participan del proceso deben ingresar, validar, corregir, y/o
actualizar la informacion necesaria al sistema durante el desarrollo del proceso, en los
plazos establecidos para ello.

El proceso es secuencial en cada una de sus etapas. En primer lugar accede el
responsable de la etapa al Mddulo Técnico, seguidamente el responsable financiero al
Modulo del mismo nombre y por ultimo el Encargado Ex Post y los analistas de inversién
del Ministerio de Desarrollo Social para efectuar la evaluacién.

La institucidn técnica debe participar en la evaluacién en el MODULO TECNICO del
Sistema de Evaluacidon Ex Post, toda vez que exista al menos un item del proyecto a
evaluar que fuere de su competencia. Para estos efectos, se deberd identificar un
responsable de evaluacidén ex post que corresponda al area/divisién/departamento al
cual pertenece el proyecto y debe contar con clave BIP, segun el perfil asociado al
Modulo asignado.

La institucién financiera participara en la evaluacién en el MODULO FINANCIERO del
Sistema de Evaluacién Ex Post, una vez que la primera etapa hubiere concluido. Para
estos efectos debera identificar un responsable de evaluacién por cada proyecto y debe
contar con clave BIP, segun el perfil asociado al Mddulo asignado.

El Ministerio de Desarrollo Social y sus SEREMI participaran del proceso en el MODULO
SEREMI del Sistema de Evaluacién Ex Post, una vez que se hubiere concluido con los
madulos anteriores. Para estos efectos utilizaran su clave BIP, segun el perfil asociado al
Modulo asignado.

Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema Nacional de Inversiones 39



MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL MINISTERIO DE HACIENDA
Subsecretaria de Evaluacion Social Direccién de Presupuestos

Divisién Evaluacién Social de Inversiones

Todas las instituciones deben entregar informaciéon completa respecto de las causas de
variaciones y cambios que se efectuaron en el proyecto evaluado e ingresarlas en el
campo de Observaciones de cada item en el sistema Expost. La no entrega de
informacién completa producird sesgos en el andlisis de los resultados, tanto
individuales a cada proyecto como globales a todo el proceso.

La comunicacién durante el proceso se efectla a través de un sistema de correo
electrénico que se envia en linea a quien corresponda, segun la fase en que se encuentra
el proceso:

- Una vez que inicia el proceso de evaluacidn, a todos los responsables de evaluacién ex
post de las instituciones técnicas, financieras, coordinadores de inversién y
encargados ex post del Ministerio de Desarrollo Social;

- Al momento que el responsable de evaluacion ex post de la institucion técnica va
concluyendo los proyectos en el Médulo Técnico, el sistema le comunicard al
responsable de la institucidn financiera que tiene proyectos disponibles para evaluar;

- Una vez que el responsable de evaluacion ex post de la institucion financiera
concluye, se envia un correo electrénico al Encargado Ex Post por cada proyecto que
concluyd las dos etapas previas, comunicando que corresponde la evaluacién al
Ministerio de Desarrollo Social;

- Cuando el proyecto ha sido regresado a evaluacidn para completar antecedentes, al
responsable de evaluacidén ex post de la institucidn técnica o financiera, en caso que
se detecte informacion incompleta;

- Una vez que el proyecto ha sido corregido por el responsable de evaluacidn expost de
la institucidn técnica o financiera en su segunda revision (luego de haberse regresado
a evaluacién), nuevamente se envia correo de aviso al encargado ex post regional o
nacional;

- Por ultimo, cuando la regién concluye la evaluacién, se comunica al Coordinador de
Inversién de la SEREMI de Desarrollo Social con copia al Encargado Nacional de
Evaluacion Ex Post y con copia al Encargado Regional Ex Post.

Carpeta Digital Ex Post

Con la actualizacién del Banco Integrado de Proyectos (BIP), el sistema informdtico de
evaluacién ex post dispondra de una Carpeta Digital que permitira el ingreso de
informacién de contratos y modificaciones de contrato, informes técnicos de obra, actas
y/o resoluciones de ampliaciones de montos y plazos, etc.

7.5. VISITAS A TERRENO PROYECTOS SELECCIONADOS FASE I
Las visitas a terreno se efectian con el propdsito de observar, registrar y analizar
aspectos relevantes en temas especificos relacionados con la formulacién y evaluacion

del proyecto, durante la fase de ejecucién y entrada en operacién, a objeto de extraer
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lecciones que, cuando corresponda, derivaran en la definicion de acciones correctivas
para futuros proyectos.

Se realizaran de acuerdo al calendario de visitas con un equipo multidisciplinario, que
incluye la participacion del Formulador, Unidad Técnica, Inspector Técnico de Obra,
Operador y/o Administrador del proyecto, Analistas del sector involucrado, de la SEREMI
o Nivel Central segun corresponda, y un profesional del Departamento de Metodologias
y Estudios.

Las visitas se documentan mediante una Ficha de Visita a Terreno, cuya elaboracién esta

a cargo del Analista de Metodologias del sector correspondiente y servird como insumo
para elaborar el Informe de Visita.
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8. GLOSARIO DEL SISTEMA NACIONAL DE INVERSIONES

ADMISIBILIDAD: Procedimiento destinado a verificar el grado de cumplimiento de los
criterios establecidos por el Sistema Nacional de Inversiones para aceptar el ingreso de
una iniciativa de inversion.

ANALISIS TECNICO-ECONOMICO: Proceso de verificacién a nivel de una iniciativa de
inversién de la validez de la alternativa de solucidon de un problema, a través de la
comparacion del flujo de beneficios y costos que genera la iniciativa durante un horizonte
de evaluacion determinado.

BANCO INTEGRADO DE PROYECTOS (BIP): Herramienta informatica que captura, archivay
procesa la informacién relacionada con el proceso de la inversidon publica, cualquiera sea
la etapa del ciclo de vida en que las iniciativas de inversidn se encuentren.

CALENDARIO DEL PROCESO DE INVERSION PUBLICA: Es el ordenamiento secuencial en el
tiempo de los procedimientos y plazos que rigen la planificacion de la inversidon publica.

CARPETA DIGITAL DE UNA INICIATIVA DE INVERSION: Es el conjunto de documentos
digitales ingresados en el médulo Iniciativa de Inversidn del sistema BIP, cuyo contenido
respalda cada iniciativa para la etapa que corresponda y consta de: el documento de
formulacién propiamente tal, acorde con las exigencias de un estudio basico, programa o
proyecto y con la etapa a la cual postula la iniciativa; y la totalidad de los antecedentes y
certificaciones definidas por las Normas, Instrucciones y Procedimientos del Sistema
Nacional de Inversiones.

CICLO DE VIDA: Proceso de transformacion que experimenta una iniciativa de inversion
desde su etapa de idea hasta que se encuentra en operacién plena.

CODIGO BIP: Numero Unico, secuencial, individual, de ocho digitos, que es asignado
automaticamente por el sistema en el momento de registrar la informacion de una
iniciativa de inversidon publica y con el cual se identifica en el Banco Integrado de
Proyectos.

DESASTRE DE ORIGEN NATURAL: Es aquel derivado de la manifestacion de amenazas
generadas por fendmenos naturales sobre un sistema vulnerable. Se enmarcan en dos
grandes ambitos, de tipo geoldgico (terremotos, erupciones volcdnicas, tsumanis) y de
tipo hidrometeoroldgico (sequia, temporales, aluviones, nevadas).

DESASTRE DE ORIGEN ANTROPICO: Se manifiesta a partir de la accién del hombre y sus
interrelaciones, muchas veces en funcién de su desarrollo, o a veces originadas
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intencionalmente, tales como: incendios; accidentes de transito terrestres, aéreos,
maritimos; explosiones; derrames; contaminacién ambiental; terrorismo.

DISENO: Etapa del ciclo de vida del estado de preinversién o inversién de una iniciativa de
inversién en la cual se elaboran las caracteristicas de arquitectura, estudios de ingenieria 'y
especialidades.

EJECUCION: Etapa del ciclo de vida del estado de inversién de una iniciativa de inversién
en la cual se ejecuta fisicamente la misma. También se aplica para la etapa de desarrollo
de los estudios basicos y programas, aun cuando no generan un bien fisico.

ESTADO DE CATASTROFE: Se entiende por tal a la situacién que se establece mediante un
Decreto Supremo firmado por los Ministros de Interior y Defensa, en el cual se precisa la o
las zonas afectadas. El Estado de Catastrofe, se contempla para casos de calamidad
publica y puede ser declarado por mas de un afio.

ESTUDIO BASICO: “Son los gastos por concepto de iniciativas de inversién destinadas a
generar informacién sobre recursos humanos, fisicos o biolégicos que permiten generar
nuevas iniciativas de inversion”. Definicién del Clasificador Presupuestario (Ministerio de
Hacienda)

FACTIBILIDAD: Etapa del ciclo de vida del estado de preinversiéon de una iniciativa de
inversion en la cual se examina con precision la alternativa mas viable de las identificadas
en la etapa de prefactibilidad.

FASE DE EMERGENCIA: Fase que ocurre desde el momento de la catastrofe hasta que se
han superado las condiciones de damnificacién, tales como: ausencia de albergados,
recuperacién de la habitabilidad por medios de emergencias, recuperacién de servicios
basicos, atencién de las necesidades basicas de la poblacidn, superacidn del aislamiento,
creacién de centros de acopio. Esta etapa involucra gasto que no constituye inversion.

FASE DE REHABILITACION: Fase de transicion en la cual se recoge, sistematiza y preparan
los lineamientos generales y las caracteristicas que tendra la implementacidon de la fase de
reconstruccién. En esta fase, se aborda soluciones transitorias para los principales
problemas tales como: viviendas de emergencia, despeje de caminos, retiro de
escombros, recuperacion de la operaciéon normal de los Servicios Publicos, cierre de los
centros de acopio. Esta etapa involucra gasto que no constituye inversion.

FASE DE RECONSTRUCCION: Fase relacionada con la reconstruccién de infraestructura
permanente, lograndose generar el estado inicial de los servicios antes de la emergencia.
Esta etapa involucra gasto para llevar a cabo intervencidon permanente que constituye
inversién real y por ende se incorpora al Sistema Nacional de Inversiones.
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FICHA IDI: Corresponde al reporte del BIP que resume los antecedentes de la iniciativa de
inversién postulada.

INICIATIVA DE INVERSION (IDI): Comprende los gastos en que debe incurrirse para la
ejecucidn de estudios basicos, proyectos y programas de inversion.

INICIATIVA DE ARRASTRE: Es aquella IDI que posee un contrato vigente para una
determinada etapa de su ciclo de vida o posee gasto por concepto de expropiacion, en el
periodo presupuestario anterior.

INICIATIVA NUEVA: Es aquella IDI que no posee un contrato vigente para una
determinada etapa de su ciclo de vida o no posee gasto por concepto de expropiacion en
periodos presupuestarios anteriores.

INSTITUCION FORMULADORA: Corresponde a la entidad responsable de la formulacién y
entrega de los antecedentes del perfil de la iniciativa de inversién.

INSTITUCION FINANCIERA: Es la entidad o entidades publica/s que financian la iniciativa
de inversion y responsable/s de entregar los antecedentes de evaluacion en cualquiera de
sus etapas.

INSTITUCION EVALUADORA EXPOST: El MDS y sus SEREMI de Desarrollo Social son
responsables de efectuar la evaluacidon ex post los proyectos, ademdas de coordinar y
monitorear el proceso a nivel nacional y local durante su ejecucion.

INSTITUCION TECNICA: Corresponde a la entidad o entidades mandatadas o responsables
de la ejecucidn de la iniciativa de inversién.

INSTITUCION RESPONSABLE DE LA OPERACION: Corresponde a la entidad responsable de
la operacién (usuaria o beneficiaria) de la iniciativa de inversion.

INSTITUCION RESPONSABLE DEL ANALISIS TECNICO ECONOMICO: Corresponde al
Ministerio de Desarrollo Social, en su Nivel central o regional, seglin sea la competencia
de andlisis.

PERFIL: Etapa del ciclo de vida del estado de preinversidn en la cual se efectia un andlisis
preliminar de los aspectos técnicos, de los estudios de mercado y de evaluacién de una
iniciativa de inversion.

PREFACTIBILIDAD: Etapa del ciclo de vida del estado de preinversidon de una iniciativa de

inversion en la cual se examinan con mayor grado de detalle las alternativas viables desde
el punto de vista técnico, econdmico y social determinadas en la etapa de perfil.
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PROYECTO DE INVERSION: “Corresponde a los gastos por concepto de estudios
preinversionales de prefactibilidad, factibilidad y diseio, destinados a generar informacién
que sirva para decidir y llevar a cabo la ejecucion futura de proyectos. Asimismo,
considera los gastos de inversidn que realizan los organismos del Sector Publico para inicio
de ejecucidn de obras y/o la continuacién de las obras iniciadas en afios anteriores, con el
fin de incrementar, mantener o mejorar la produccién de bienes o prestacién de
servicios.”

PROGRAMA DE INVERSION: “Son los gastos por concepto de iniciativas de inversion
destinadas a incrementar, mantener o recuperar la capacidad de generacién de beneficios
de un recurso humano o fisico, y que no correspondan a aquellos inherentes a la
Institucion que formula el programa.”

RATE: Resultado del analisis técnico econdémico que emite el Ministerio de Desarrollo
Social para las Iniciativas de Inversién que formulan los Servicios Publicos para postular a
financiamiento en la Ley de Presupuestos, segun lo establece el articulo 19 bis del D. L. N°
1.263 de 1975. (Ver numeral 3.2.)
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9. ANEXO

FICHA TECNICA DE DANOS Y OFERTA DE SERVICIOS PARA INICIATIVAS
RELACIONADAS CON LA RECONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA POR DESASTRES.

FICHA TECNICA DE DANOS Y OFERTA DE SERVICIOS

1.- IDENTIFICACION:

1.1.- Nombre de la Institucion

(*):

1.2.- Regiodn (*): 1.3.- Comuna (*):

1.4.- Avda.,Calle,Pasaje (*):

1.5.- Namero (*): ‘ 1.6.- Uso (*):

1.7.- Tipo de infraestructura (*):

1.8.- N° de Pisos (*): ‘ 1.9.- Ao de construccion (*):

1.10.- Tamaiio (*):

1.11.- Sistema Constructivo (*): | Albaiiileria Acero:
(Marque con una "X" la 6 las Armada: )
tipologias constructivas Albaiiileria
predominantes). Reforzada: Madera:
Hormigén Armado: Adobe:
Otro: (Especificar)
1.12.- Capacidad Instalada (*): 1.13.- Oferta de servicios (*):
2.- CATASTRO INFRAESTRUCTURA DANADA:
2.1.- La Infraestructura dafada ése encuentra registrada en algun Sl NO

catastro? (Marque con una "X" la alternativa)

2.2.- Si la respuesta es "SI" indicar la Institucién que elaboro el catastro (*):

3.- RESUMEN - DIAGNOSTICO SITUACION INFRAESTRUCTURA:

3.1.- Informe de Evaluacion de Daios:

éPresenta Informe elaborado por algtin profesional o una entidad? S NO

(Marque con una "X" la alternativa)

Si la respuesta en 3.1 es "SI", completar lo siguiente:

3.1.1.-Nombre de la persona responsable 6 entidad que realizé el informe:
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3.1.2.- Identifique la 6 las TERMINACIONES
principales probleméticas ESTRUCTURA (*) INSTALACIONES (*) *)

indicadas en el informe
realizado: (Marque con una "X"
la 6 las alternativas que

correspondan).

3.1.3.- Conclusion del informe: | NO
éLa infraestructura se considera inhabitable (*)? (Marque con una "X" la

alternativa)

3.3.- Si la respuesta es "SI", indicar si se adjunta declaracién de Sl NO

inhabitabilidad otorgada por la Direccidon de Obras Municipales
respectiva: (Marque con una "X" la alternativa)

REPARACION REPARACION

3.1.4.- La principal conclusién MENOR (*) MAYOR (*) REPOSICION (*)

del informe realizado es que la -
Parcial Total

infraestructura requiere de:

Si la respuesta en 3.1 es "NO", indicar por qué no se ha presentado el Informe:

4.- DIAGNOSTICO SITUACION EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

4.1.- Existen dafos en equipamiento (*): | NO

(Marque con una "X" la alternativa).

4.2.- Si la respuesta en 4.1 es "SI", los dafios en el RECUPERABLES NO RECUPERABLES
equipamiento son:

4.3.- Existen dafios en equipos (*): Sl NO
(Marque con una "X" la alternativa).

4.4.- Si la respuesta en 4.3 "SI", los dafios en los RECUPERABLES NO RECUPERABLES
equipos son:

Funcionario responsable de la informacidn:

Institucion:

Cargo:

Fono:

Correo electrdnico:

Fecha:

(*) Ver Instructivo que se adjunta.
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INSTRUCTIVO DE LA FICHA TECNICA

1.- IDENTIFICACION:

1.1- Nombre de la Institucidn: Indicar el nombre de la Institucién que presenta la ficha.

1.2.- Regiodn: Indicar la regidn donde se ubica la infraestructura dafiada.

1.3.- Comuna: Indicar la comuna donde se ubica la infraestructura dafiada.

1.4.- Avda., Calle, Pasaje: Si aplica, indicar la calle donde se ubica la infraestructura danada, por
ejemplo: Avenida Libertador Bernardo O Higgins, Teatinos 6 Pasaje Las Lilas etc.

1.5.- Numero: Si aplica, indicar el nimero de localizaciéon de la infraestructura dafada, por
ejemplo: 821 6 58-A.

1.6.- Uso: Corresponde a la utilizacién principal de la infraestuctura dafiada, estos pueden ser:
Oficina, Estacionamiento, Bodega y Almacenaje, Habitacién, Educaciéon y Cultura, Comercio, Salud,
Transporte y Telecomunicaciones, etc.

1.7.- Tipo de Infraestructura: Se refiere a construcciones, tales como oficinas, hospitales,
escuelas, caminos, puentes, tuneles, plantas de agua potable, etc.

1.8.- Numero de pisos: Si aplica, indicar el nimero total de pisos de la infraestructura sin incluir
pisos subterrdneos.

1.9.- Aifo de construccidn: Fecha de la recepcion definitiva de la obra.

1.10.- Tamaiio: Corresponde a la dimensidn de la infraestructura, expresada en metros cuadrados
(m2), Kildmetros (Km.), hectareas (ha.), metros lineales (ml.) u otro, dependiendo de la tipologia
del proyecto.

1.11.- Sistema Constructivo:

Albaiiileria armada: Sistema constructivo que distribuye armaduras (enfierraduras) verticales y/u
horizontales al interior de los ladrillos, piedras o bloques de cemento.

Albaiiileria reforzada: Sistema constructivo que estructura la albaiiileria a través de pilares,
cadenas y vigas de hormigén armado.

Hormigdén Armado: Tipologia de construccién que adiciona al hormigdn barras o mallas de acero
para aumentar su resistencia y elasticidad. Materialidad de amplio uso en la construccion siendo
utilizado en edificios de todo tipo, caminos, puentes, presas, tuneles y obras industriales

Acero: Utilizado principalmente para la construccion de estructuras metadlicas y obras publicas. Se
presenta también como material colaborante para entregar resistencia y elasticidad al hormigon
armado.

Madera: Material utilizado principalmente para la construccion de estructuras livianas, paneles
divisorios (tabiquerias interiores y exteriores) y elementos de terminacion (ventanas, puertas
etc.).

Adobe: Albaiiileria compuesta de bloques de barro y paja, en situaciones estructurada por pilares,
cadenas y vigas de madera.

Otro: Para aquellas infraestructuras no representadas en las anteriores alternativas de sistemas
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constructivos, se solicita describir brevemente la tipologia de construccion.

1.12.- Capacidad Instalada: Corresponde al nivel maximo de produccién con los recursos
disponibles, tales como: N° de alumnos a atender en una escuela, N° de pacientes/dia a atender
en un consultorio o CESFAM, N° de calzadas en una via, etc.

1.13.- Oferta de servicios: Corresponde al nimero de matricula, poblacidn beneficiaria, egresos,
TMDA, etc., proporcionada por la infraestructura en el Gltimo periodo anual.

2.- CATASTRO INFRAESTRUCTURA DANADA:

2.2.- Corresponde a la entidad o institucién que incorpord esta infraestructura dafiada en su
catastro. (MOP, MINVU, Municipalidad de (indicar), MINEDUC, Ministerio de Bienes Nacionales
etc.)

3.- RESUMEN - DIAGNOSTICO SITUACION INFRAESTRUCTURA:

3.1.2.- |

ESTRUCTURA: Corresponde a aquellos elementos que forman parte de la estructura sismo-
resistente, tales como: cimientos, sobrecimientos, radieres, muros estructurales (hormigon
armado, albafiileria armada y reforzada), machones, pilares, vigas, cadenas, losas de hormigdn
armado, entramados horizontales, estructura de techumbre, frontones, antepechos y antetechos.

INSTALACIONES: Corresponde a las redes para los servicios de: agua potable, alcantarillado,
electricidad, gas, climatizacién, telefonia, comunicaciones, etc. Incluye artefactos sanitarios tales
como: sanitarios, eléctricos, calefont, calderas, nichos de gas etc.

TERMINACIONES: Corresponde a aquellos elementos que no forman parte de la estructura sismo-
resistente cumpliendo un rol secundario en la configuracién de la edificacidn, estos son: tabiques,
marcos y puertas (interiores y exteriores), marcos y ventanas, escaleras interiores y exteriores,
cielos, aleros, canales, barandales, revestimientos en generales (pisos, muros y cielos), etc.

3.1.3.- INHABITABILIDAD: Certificaciéon emitida por las Direcciones de Obras Municipales, que se
extiende una vez realizado el Informe por parte del Inspector que la determina.

3.1.4.- |

REPARACION MENOR: Intervenciones de reparaciéon definidas como Conservaciéon de
Infraestructura Publica.

REPARACION MAYOR: Intervenciones en cualquier infraestructura publica cuyo costo total sea
mayor al 30% del costo total de reponer el activo.

REPOSICION: Corresponde a la renovacién total o parcial de un servicio ya existente, con o sin
cambio de la capacidad o localizacion.

4.- DIAGNOSTICO SITUACION EQUIPAMIENTO Y EQUIPOS:

4.1.- EQUIPAMIENTO: Corresponde a aquellos bienes que permiten el alhajamiento de un
inmueble, tales como sillas, mesas, camas, escritorios, papeleros, estantes, muebles de
instalaciones, etc.

4.2.- EQUIPOS: Corresponde a maquinarias y equipos para la industria, hospitales, escuelas, etc.,
tales como, scanner, tomagrafos, RX, esterilizadores, lavadoras, planchas industriales, TV, cocinas,
equipos y programas informaticos, etc.
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